

Протокол № 1

от 20.11.2017

Совещания комиссии по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Лиманский район» на 2017 год»

Присутствовали:

1. Феньков Яков Александрович — Глава МО «Лиманский район»;
2. Чернышов Алексей Анатольевич – Глава МО «Рабочий поселок Лиман» ;
3. Иринархов Евгений Васильевич — заместитель Главы администрации — начальник управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации МО «Лиманский район»;
5. Бокова Ирина Павловна – начальник отдела капитального строительства и архитектуры, управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации МО «Лиманский район»;
6. Жаркова Ирина Павловна – заместитель начальника отдела капитального строительства и архитектуры, управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации МО «Лиманский район»;
7. Семеренко Роман Владимирович — заведующий отделом обеспечения жизнедеятельности населения администрации МО «Лиманский район»;
8. Борисова Ольга Николаевна — заместитель начальника организационно-контрольного отдела администрации МО «Лиманский район»;
9. Ищанов Тахир Анатольевич – председатель общества «Жолдастык»

Повестка дня:

1. Обсуждение реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Рабочий поселок Лиман» на 2017 г.»

2. Обсуждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Лиманского района на 2018-2022 годы»

После обсуждения вопросов по реализации мероприятий программы

РЕШИЛИ:

1. Иринархову Е.В., Ищанову Т.А.:
организовать проведение субботника на территории Ленина 64, прилегающей к Мечети до 23.11.2017г.;
2. Семеренко Р.В.
организовать работу грейдера на территориях: Ленина 64; Кочубея 30,40,41; Космонавтов 39.41.43.45.58,60.

организовать работу по выполнению разметки автомобильной стоянки на общественной территории по ул. Матросова 1 «г».

3. Администрации МО «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышов А.А) совместно с отделом ОЖН администрации МО «Лиманский район»(Семеренко Р.В.) в срочном порядке (срок был 15.11.2017) разместить результаты инвентаризации на сайт ГИС ЖКХ.

4. Администрации МО «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышов А.А) совместно с администрацией МО «Лиманский район»(Иринархов Е.В.) организовать торжественное открытие объектов благоустройства 24.11.2017г. в п. Лиман.

5. Отделу капитального строительства и архитектуры управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации МО «Лиманский район» (Бокова И.П.):

доработать муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Лиманского района на 2018-2022 годы» с учётом привлечения к реализации мероприятий иных муниципальных программ.

Глава района

Я.А. Феньков

Протокол вела: *И.П. Жаркова*

И.П. Жаркова.