

Протокол

21.06.2019 г.

Совещания комиссии по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Лиманский район» на 2018-2022 годы» в 2019 году

- Лычагин Дмитрий Владимирович - заместитель Главы администрации муниципального образования «Лиманский район»;

- Гаркушенко Светлана Павловна — председатель совета общественной организации «Клуб женщин предпринимателей Лиманского района»;

- Бокова Ирина Павловна - начальник отдела капитального строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Лиманский район»;

- Жаркова Ирина Павловна - заместитель начальника отдела капитального строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Лиманский район»;

- Ляпин Сергей Александрович — глава администрации муниципального образования «Олинский сельсовет»;

- Ряплов Игорь Юрьевич — заведующий отделом по обеспечению жизнедеятельности населения администрации муниципального образования «Лиманский район»;

- Санджигоряев Сергей Петрович — Глава администрации муниципального образования «Промысловский сельсовет»;

- Ширина Анна Алексеевна – председатель национального общества общественного совета муниципального образования «Лиманский район» (по согласованию);

- Харина Вера Петровна – первый секретарь Лиманского районного отделения КПРФ (по согласованию);

- Чернышов Алексей Анатольевич – Глава муниципального образования «Рабочий поселок Лиман».

Повестка дня

1. Отчёт Глав МО о проделанной работе по подготовке к реализации мероприятий муниципальных программы Формирование современной городской среды в 2019 году.

МО «Промысловский сельсовет»

МО «Яндыковский сельсовет»

МО «Зензелинский сельсовет»

МО «Олинский сельсовет»

МО «Рабочий посёлок Лиман»

2. Предоставление отчётов.

По Вопросу 1.

Доложили: Чернышов А.А.; Санджигоряев С.П.; Ляпин С.А.; Бокова И.П.

По Вопросу 2.

Бокова И.П.

РЕШИЛИ:

По 1 вопросу:

Главам муниципальных образований МО «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышов А.А.) МО «Яндыковский сельсовет» (Соболев С.В.).

в срок до 01.07.2019г. Заключить контракты на выполнение работ по благоустройству, выполняемых в рамках муниципальной программы.

По 2 вопросу:

Главам муниципальных образований МО «Зензелинский сельсовет» (Марков Д.Д), МО «Промысловский сельсовет» (Санджигоряев С.П.), МО «Олинский сельсовет» (Ляпин С.А.), МО «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышов А.А.) МО «Яндыковский сельсоет» (Соболев С.В.) .

1.1 Контролировать предоставление отчётности:

отчёт по контрактowaniu — еженедельно по средам;

отчёты к соглашению на первое число следующего за отчётным месяцем;

квартальные отчёты на первое число месяца следующего квартала;

1.2 контролировать размещение информации по реализации мероприятий программы на сайтах администраций и на сайте ГИС ЖКХ.

Председатель комиссии -
заместитель Главы администрации
муниципального образования
«Лиманский район»

Протокол вела:



Д.В. Лычагин



И.П. Жаркова.