

Протокол

27.08.2020 г.

Совещания комиссии по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Лиманский район» на 2018-2024 годы».

Присутствовали:

- Сибирев Виктор Викторович — Первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Лиманский район» - председатель комиссии;
- Бокова Ирина Павловна - заведующая отделом архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Лиманский район»;
- Жаркова Ирина Павловна - заместитель заведующего отделом архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Лиманский район»;
- Рогожина Ирина Петровна- инструктор отдела архитектуры и строительства управления архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Лиманский район», секретарь комиссии;
- Ляпин Сергей Александрович - Глава муниципального образования «Олинский сельсовет»;
- Макаров Дмитрий Дмитриевич — Глава муниципального образования «Зензелинский сельсовет»;
- Санджигоряев Сергей Петрович — Глава муниципального образования «Промысловский сельсовет»;
- Соболев Сергей Владимирович — Глава муниципального образования «Яндыковский сельсовет»;
- Эрмялиев Батр Николаевич - директор МКУ «Центр комплексного развития территорий» муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман»;
- Бадмаев Сергей Санджи-Горяевич — заведующий отделом ГОЧС и МП администрации муниципального образования «Лиманский район»;
- Бабайцев Евгений Викторович- глава администрации МО «Басинский сельсовет»;
- Ткачёва Ольга Николаевна — заместитель директора — руководитель районной клубной системы МКУ «Культура» МО «Лиманский район»;

-Трофимова Татьяна Александровна — начальник управления образованием администрации муниципального образования «Лиманский район»;

Повестка дня

1. Отчёт Глав МО о проделанной работе по реализации мероприятий муниципальных программы Формирование современной городской среды в 2020 году.

МО «Зензелинский сельсовет»

МО «Олинский сельсовет»

МО «Промысловский сельсовет»

МО «Яндыковский сельсовет»

МКУ «ЦКРТ»МО «Р.п. Лиман»

1.1

Выполнение работ по благоустройству в рамках заключенных контрактов;

1.2.

заключение договоров и контрактов на средства экономии;

1.3 подготовка к реализации мероприятий по благоустройству в 2021 году;

1.4. Заполнение Гис ЖКХ

2. Обсуждение вопросов по МО «Рабочий посёлок Лиман».

По Вопросу 1.

Доложили:

Главы муниципальных образований: МО «Зензелинский сельсовет» Макаров Д.Д; МО «Промысловский сельсовет» Санджигоряев С.П.; МО «Олинский сельсовет» Ляпин С.А.; МО «Яндыковский сельсоет» Соболев С.В; директор МКУ «ЦКРТ»МО «Р.п. Лиман».

по результатам обсуждения решили:

по вопросу1

Главам муниципальных образований: МО «Зензелинский сельсовет» (Макаров Д.Д); МО «Промысловский сельсовет» (Санджигоряев С.П.); МО «Олинский сельсовет» (Ляпин С.А.); МО «Яндыковский сельсовет» (Соболев С.В.); директору МКУ «Центр комплексного развития территорий» муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман» (Эрмялиев Б.Н.):

1.1

- обеспечить завершение работ по объектам благоустройства до 15.10.2020г.;
- еженедельно каждую среду направлять информацию с фотографиями выполнения работ на объектах, информацию о закрытии и оплате контрактов;
- еженедельно направлять информацию и фотоотчет о трудовом участии с подробным описанием работ и количестве участников;
- обеспечить проведение праздничных мероприятий- открытий в срок до 20.10.2020 г., с предоставлением фотоотчета и описанием мероприятия.

1.2

- обеспечить заключение контрактов, договоров на средства экономии в срок до 01.09.2020г.

1.3 в срок до 25.10.2020 заключить контракты на проведение работ по благоустройству общественных территорий в 2021 году.

Предусмотреть в контрактах на выполнение работ по благоустройству:

- размещение информационных стендов;
- видеонаблюдение со ссылкой на веб сервер;
- гарантийный срок 3 года;
- при размещении на объектах благоустройства детского и спортивного оборудования, руководствоваться методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минстроя России № 897/пр, Минспорта России №1128 от 27.12.2019, а также обеспечить соответствие оборудования требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 042/2017, в том числе требованиям о наличии сертификатов;

1.4 обеспечить своевременное размещение информации на сайте ГИС ЖКХ.

Председатель комиссии:

В.В. Сибирев

Протокол вела:

И.П. Рогожина