

Протокол

10.05.2018 г.

совещания по протоколу от 24.04.2018 по вопросам реализации муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории МО «Лиманский район» на 18-22 гг. и протоколу от 18.04.2018г. «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 10.05.2018г.

Председательствовал:

Лычагин Д. В. - заместитель Главы администрации муниципального образования «Лиманский район»;

Присутствовали:

Бокова И.П. - начальник отдела капитального строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Лиманский район»;

Воронцова К.С. - главный специалист отдела ОЖН администрации муниципального образования «Лиманский район»;

Жаркова И.П. - заместитель начальника отдела капитального строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Лиманский район»;

Ляпин С.А. — Глава администрации муниципального образования «Олинский сельсовет»;

Макаров Д.Д. - Глава администрации муниципального образования «Зензелинский сельсовет»;

Рафикова Р.А. - главный бухгалтер администрации муниципального образования «Зензелинский сельсовет»;

Семеренко Р.В. - начальник отдела ОЖН администрации муниципального образования «Лиманский район»;

Соболев С.В. - Глава администрации муниципального образования «Яндыковский сельсовет»;

Суренков А.В. - заместитель Главы муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман»;

Чернышов А.А. - Глава муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман»;

Чернышов А.А. - инспектор МКУ администрации МО «Рабочий посёлок Лиман».

Повестка дня

Вопрос1. Обсуждение и предоставление информации по протоколу от 24.04.2018 по вопросам реализации муниципальной программы

«Формирования современной городской среды на территории МО «Лиманский район» на 18-22 гг

1.1 Предоставление отчётов

перечень отчётов:

- отчёты к соглашению;
- еженедельный отчёт «Контрактование»;
- формы 2-5 к протоколу селекторного совещания;
- по визуальному мусору;
- информация об объектах включенных в муниципальные программы табличка №1;
- к оценке качества;
- предоставление информации на запросы.

1.2. План график реализации мероприятий муниципальных программ

1.3. Завершение работ по приведению правил благоустройства в соответствие с методическими рекомендациями. (Отчёт по визуальному мусору.)

Вопрос 2. обсуждение и предоставление информации по протоколу от 18.04.2018г. «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

По Вопросу 1.

1.1 Доложили: Лычагин Д.В. , Жаркова И.П.

1.2 Доложили: Лычагин Д.В. , Бокова И.П.

В процессе обсуждения вопрос проведения государственной экспертизы смет поставлен на голосование:

за проведение государственной экспертизы смет — 0 голосов;

за проведение экспертизы смет в АО ПИ «Астрахангражданпроект» - 12 голосов (единогласно)

1.3 доложили: Семеренко Р.В., Воронцова К.С.

По вопросу № 2:

Доложила Бокова И.П.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1.1

Главам муниципальных образований МО «Зензелинский сельсовет» (Макаров Д.Д.), МО «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышрв А.А.), МО «Промысловский сельсовет» Саннджигоряев С.П., МО «Олинский сельсовет» (Ляпин С.А.), МО «Яндыковский сельсовет» (Соболев С.В.), МО «Басинский сельсовет» (Бабайцев Е.В.)

В срок до 11.05.2018 направить в отдел капитального строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Лиманский район» ответственных за предоставление отчётности и контролировать предоставление отчётности на весь период реализации программ.

Отделу капитального строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Лиманский район» (Бокова И.П.):

контролировать предоставление отчётности на весь период реализации программ.

1.2

Главам муниципальных образований МО «Зензелинский сельсовет» (Макаров Д.Д.), МО «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышов А.А.), МО «Промысловский сельсовет» Саннджигоряев С.П., МО «Олинский сельсовет» (Ляпин С.А.), МО «Яндыковский сельсовет» (Соболев С.В.),

в срок до 31.05.2018 провести торги по выбору подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству.

1.3.

Муниципальным образованиям: «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышов А.А.) «Зензелинский сельсовет» (Макаров Д.Д.), «Промысловский сельсовет» (Саннджигоряев С.П.), «Олинский сельсовет» (Ляпин С.А.), «Яндыковский сельсовет», МО «Басинский сельсовет» (Бабайцев Е.В.):

- в срок до 31.05.2018 привести в соответствие правила благоустройства;
- предоставлять отчёт по визуальному мусору весь период реализации муниципальных программ.

Отделу ОЖН администрации МО «Лиманский район» (Семеренко Р.В.):

- в срок до 31.05.2018 проконтролировать приведение в соответствие с методическими рекомендациями правила благоустройства;
- собирать отчёт по визуальному мусору весь период реализации муниципальных программ;

По вопросу: 2.

Муниципальным образованиям: «Рабочий посёлок Лиман» (Чернышов А.А) «Зензелинский сельсовет» (Макаров Д.Д.), «Промысловский сельсовет» (Санджигоряев С.П.), «Олинский сельсовет» (Ляпин С.А.), «Яндыковский сельсовет» , МО «Басинский сельсовет» (Бабайцев Е.В.):

в срочном порядке разработать программы комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Отделу ОЖН администрации МО «Лиманский район» (Семеренко Р.В.) и Отделу капитального строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Лиманский район» (Бокова И.П.):

оказывать содействие муниципальным образованиям в разработке муниципальных программ.

Председатель
заместитель Главы администрации
муниципального образования
«Лиманский район»

Д.В. Лычагин

Протокол вела:

И.П. Жаркова.

