

**План-график проведения обследования зданий (строений, сооружений)
и помещений, включенных в перечень зданий (строений, сооружений)
и помещений, в отношении которых требуется проведение
их обследования**

29.09.2025 - 30.09.2025

Черноярский р-н, Енотаевский р-н

01.10.2025 - 03.10.2025

Харабалинский р-н, Ахтубинский р-н, г. Знаменск;

06.10.2025 - 10.10.2025

Володарский р-н, Приволжский р-н

13.10.2025 – 17.10.2025

Красноярский р-н, Камызякский р-н

20.10.2025 - 24.10.2025

Икрянинский р-н, Лиманский р-н, Наримановский р-н

27.10.2025 - 12.12.2025

г. Астрахань